

### План первоочередных работ на весну 2018г.

1. Замена деревянных оконных блоков в подъездах на пластиковые - 8 шт. в 1-ом и 2-ом подъездах - до 31.03.2018г.
2. Ремонт козырьков над подъездами (цементная стяжка и покрытие козырьков оцинковкой) - 1-ый и 2-ой подъезды - до 31.03.2018г.
3. Ремонт штукатурного слоя ("шубы") цоколя - по периметру в местах разрушения (около 40м) - до 01.04.2018г.
4. Ремонт кирпичной кладки прямков с дальнейшей штукатуркой - до 31.03.2018г.
- Изготовление и установка металлических сеток для проветривания - левый и правый торцы дома - до 31.03.2018г.
5. Очистка водосточных желобов от мусора - кровля по периметру - до 31.03.2018г.
6. Устранение причин перепадов напряжения в электрической сети дома - до 01.04.2018г.
- Ревизия электрических щитков на этажах (включена в аварийное обслуживание) - до 01.04.2018г.
7. Окраска карниза между 1-ым и 2-ым этажами - до 01.04.2018г.
8. Покраска газовой трубы - до 01.04.2018г.
9. Устранить причину задувания в вентиляционные каналы воздуха из канализационных стояков - до 01.04.2018г.

Председатель общего собрания: Маслов | Савчук М.А.

Секретарь общего собрания: Лавина | Лавочкин Д.В.