

"Согласовано:"
 ПАО ТЭПЭС "Теплоэнерго"



"Утверждаю:"

Директор ООО "УК "Континент"

" 16 " *Август* 2016 г.



ГРАФИК

предъявления систем теплоснабжения на готовность к отопительному периоду 2016 -2017 гг.
 по домам находящимся в управлении ООО "УК "Континент".

16 марта 2016 г.

Адрес	Дом	Решено оборудовать		Проектирование системы	Опресовка		Срок предоставления	
		план	факт		план	факт	срок предоставления	срок предоставления
1. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ	15/4	16.05.2016	16.05.2016	16.05.2016	ПАО ТЭПЭС "Теплоэнерго"	17.05.2016	17.05.2016	01.09.2015
2. ТЕАТРАЛЬНАЯ	19/2	08.06.2016	08.06.2016	08.06.2016	ПАО ТЭПЭС "Теплоэнерго"	07.06.2016	07.06.2016	01.09.2015
3. ТЕАТРАЛЬНАЯ	19	08.06.2016	08.06.2016	09.06.2016	ПАО ТЭПЭС "Теплоэнерго"	09.06.2016	09.06.2016	01.09.2015
4. С.ШИЛО	24/7	11.08.2016	23.06.2016	12.08.2016	ПАО ТЭПЭС "Теплоэнерго"	24.06.2016	12.08.2016	01.09.2015
5. С.ШИЛО	44-2	04.08.2016	29.06.2016	05.08.2016	ПАО ТЭПЭС "Теплоэнерго"	30.06.2016	05.08.2016	01.09.2015
7. ТРАКТОРНАЯ	123	18.05.2016	18.05.2016	19.05.2016	ПАО ТЭПЭС "Теплоэнерго"	19.05.2016	19.05.2016	01.09.2015
8. ПЕТРОВСКАЯ	109	16.06.2016	16.06.2016	17.06.2016	ПАО ТЭПЭС "Теплоэнерго"	17.06.2016	17.06.2016	01.09.2015
9. ОКТЯБРЬСКАЯ	11	23.05.2016	23.05.2016	24.05.2016	ПАО ТЭПЭС "Теплоэнерго"	24.05.2016	24.05.2016	01.09.2015
10. ОКТЯБРЬСКАЯ	11 А	25.05.2016	25.05.2016	27.05.2016	ПАО ТЭПЭС "Теплоэнерго"	27.05.2016	27.05.2016	01.09.2015
11. ЧЕХОВА	26/2-2	16.08.2016	16.08.2016	17.08.2016	ПАО ТЭПЭС "Теплоэнерго"	17.08.2016	17.08.2016	01.09.2015

Гл. инженер ООО "УК "Континент" _____ П.П. Зиньков